

Vyřizuje: Bc. Alice Přečková
Tel./fax: 596 415 765
E-mail: verejne-zakazky@ssrz.cz
Datum: 4. 5. 2023
Naše značka:

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávacích podmínek č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu zn. VZ/1/SSRZ/2023

Dne 2. 5. 2023 obdržel zadavatel žádost uchazeče, dále jen „žadatel“, který byl obeslán výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zn. VZ/1/SSRZ/2023 – Výstavba workoutového hřiště ul. Astronautů. V žádosti uchazeč požádal o upřesnění zadávací dokumentace a provedení změny její části (část zadávací dokumentace uvedená v Příloze č. 2 výzvy – Návrh smlouvy o dílo). Požadavky uchazeče jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto oznámení.

Při svém postupu při podání informací, změně nebo doplnění zadávací dokumentace zadavatel dodržuje zásady dle ustanovení § 6 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, tj. zásadu transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, se kterými souvisí zejména povinnost oznámit transparentně případnou změnu či doplnění zadávací dokumentace všem potenciálním účastníkům stejným způsobem tak, aby žádný z nich nemohl být zvýhodněn.

Žádosti uchazeče o vysvětlení zadávací dokumentace bylo vyhověno tak, že zadavatel akceptoval některé požadavky, které jsou uvedeny a očíslovány v příloze č. 1 tohoto dokumentu a reagoval tím, že vysvětluje, upravuje a mění níže uvedené části zadávací dokumentace uvedené v Příloze č. 2 výzvy - Návrh smlouvy o dílo, dále jen „SoD“.

Ad. 1 - Čl. V., odst. 5.2 SoD je upraven na:

Zhotovitel je povinen zahájit, provádět a dokončit práce na díle tak, aby se nedostal do prodlení s termínem sjednaným v této smlouvě a do prodlení s průběžným postupem prací dle odsouhlaseného časového harmonogramu postupu prací.

a doplněn o bod č. 5.3 na:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.

Ad. 2 - Čl. VIII., odst. 8.3 SoD, kde návrhu na úpravu je vyhověno dle požadavku na:

Nezahájí-li Zhotovitel práce na odstranění včas reklamované vady ve lhůtě do 24 hodin od doručení výzvy k odstranění vady, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele, nedohodnou-li se strany jinak.

Ad. 3 - Čl. VIII., odst. 8.8 SoD

Text zůstává nezměněn, je požadována záruka v celé délce na opravenou nebo vyměněnou část díla.

Ad. 4 – Čl. XI., odst. 11.3 SoD (žadatel mylně uvedl odst. 12.3)

Text zůstává zachován. Objednatel tímto informuje, že bude oprávněn disponovat vším, co zhotovitel k realizaci díla použil.

V této souvislosti je v čl. XIII. SoD vložen nový odstavec 13.8:
Dokumentace dle této smlouvy není předmětem obchodního tajemství

Ad. 5 – Čl. XII., odst. 12.5 SoD je doplněn sankční úrok z prodlení v případě prodlení objednatele s úhradou faktury takto:

Při prodlení Objednatele s úhradou ceny díla má Zhotovitel právo účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky, maximálně však do výše 10 % z ceny díla.

Tento upravený návrh smlouvy o dílo je ke stažení na webových stránkách zadavatele <https://ssrz.cz/poptavky/vystavba-workoutoveho-hriste-ul-astronautu/>.

Žádost uchazeče byla podána ve stanovené lhůtě v souladu se zadávacími podmínkami a byla zadavatelem vyřízena ve stanovené lhůtě v souladu se zadávacími podmínkami. V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **15. 5. 2023 ve 14:00 hod.**

Místem pro podání nabídek v listinné podobě je sídlo zadavatele – nezměněno:
kanceláře SSRZ Havířov-ekonomický úsek (Víceúčelová hala – zimní stadion)
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
Těšínská 1296/2a,
736 01 Havířov-Podlesí

Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBA
ředitel SSRZ Havířov

Příloha č. 1 – Žádost č. 1 o vysvětlení zadávací dokumentace VZ/1/SSRZ/2023